porno porn

Web **Ôn Thi CPA** g□i các b□n thông tin sau :

Qua nhi□u năm tham gia vào nhi□u lĩnh v□c ki□m toán,nh□ng tôi v□n có chút băn khoăn v□ ki□m toán d□ án đ□u t□ nh□ sau:

Khi ti□n hành ki□m toán các d□ án đ□u t□ th□□ng đã hoàn thành đ□a vào s□ d□ng, ho□c cũng đã hoàn thành t□ng gói th□u hay t□ng ph□n h□ng m□c công trình. T□c là khi lao đ□ng s□ng và lao đ□ng quá kh□ đã đ□□c chuy□n hóa vào s□n ph□m đ□u t□ xây d□ng c□ b□n (XDCB). S□n ph□m d□ án đ□u t□ l□i là nh□ng công trình có quy mô l□n, ph□m vi r□ng, k□t c□u ph□c t□p,kh□i l□□ng chìm, □n, khu□t nhi□u… nên không d□ gì đo đ□c ki□m nh□n, không d□ gì xác đ□nh đ□□c tính đúng đ□n c□a kh□i l□□ng và ch□t l□□ng công trình, d□ án đ□□c ki□m toán.

Trên th□c t□, có nhi□u đoàn ki□m toán đã có nhi□u c□ g□ng đo đ□c kh□i l□□ng, th□m chí còn khoan, đào l□y m□u công trình đ□ ki□m tra ch□t l□□ng. K□t qu□ ki□m toán đã phát hi□n đ□□c sai sót v□ s□ li□u thanh quy□t toán c□a công trình, d□ án. Tuy nhiên, vi□c ki□m tra nh□ th□ không nhi□u, do nh□ng đ□c đi□m nói trên và do nh□ng h□n ch□ v□ ph□□ng ti□n, k□ thu□t ki□m toán kh□i l□□ng, ch□t l□□ng công trình. T□ đó, nhi□u khi đoàn ki□m toán cũng ch□ d□ng □ m□c đ□ nh□n xét, đánh giá k□ thu□t, không ki□n ngh□ gi□m tr□ đ□□c.

Cũng là nh□ng d□ án đ□u t□, nh□ng khi đoàn ki□m toán ti□n hành ki□m toán chi phí giá thành, trong khuôn kh□ c□a m□t cu□c ki□m toán báo cáo tài chính c□a DN (đ□i v□i t□ng công ty 90,91), l□i có hi□n t□□ng chi phí giá thành không h□p lý so v□i giá thành d□ toán công trình. Ví d□ nh□: s□t thép,xi măng là nh□ng v□t li□u chính,ch□ y□u có giá tr□ cao trong giá thành thì khi xu□t vào công trình và h□ch toán giá thành th□p h□n r□t nhi□u so v□i d□ toán. Bên c□nh đó thì cát, đã h□ch toán cao nhi□u so v□i kh□i l□□ng đã đ□□c tính toán trong d□ toán.

□ đây có th□ có nh□ng nguyên nhân v□ hóa đ□n, ch□ng t□ v□ h□ch toán. Nh□ng “án t□i h□ s□” thì đ□n v□ đã xu□t dung v□t t□ vào công trình không đ□m b□o, có bi□u hi□n “rút ru□t” công trình và t□t nhiên công trình, d□ án không đ□m b□o ch□t l□□ng. Tuy nhiên, đ□i t□□ng ki□m toán là báo cáo tài chính nên đoàn ki□m toán không ki□n ngh□ x□ lý các vi□c thu□c ph□m vi k□ thu□t, ch□t l□□ng d□ án đ□u t□.

T□ nh□ng v□n đ□ nêu trên, thi□t nghĩ n□u chúng ta g□n k□t đ□□c vi□c ki□m toán d□ án đ□u t□ v□i vi□c ki□m toán chi phí giá thành xây d□ng c□a các nhà th□u thì vi□c ki□m toán d□ án đ□u t□ s□ có ch□t l□□ng và hi□u qu□ h□n. Vi□c g□n k□t nh□ th□ theo c□ ch□ ho□t đ□ng c□a ki□m toán hi□n nay là khó. H□□ng nghiên c□u đ□n gi□n là khi ki□m toán d□ án đ□u t□, đoàn ki□m toán đ□□c ki□m tra, đ□i chi□u v□i giá thành xây d□ng d□ án c□a nhà th□u. Cao h□n là đ□ng th□i t□ ch□c ki□m toán toàn b□ chi phí giá thành xây d□ng d□ án c□a nhà th□u (chi phí giá thành xây d□ng công trình, d□ án không ph□ thu□c vào năm tài chính).

Đây là câu chuy□n khó, nh□ng v□i mong mu□n nâng cao ch□t l□□ng, hi□u l□c, hi□u qu□ ki□m toán, tôi xin đ□□c nêu ra đ□ các đ□ng nghi□p cùng lu□n bàn và trao đ□i.

Theo vacpa.org.vn